

Avtaletider for sameiere i V14 ved besøk av BAP entreprenør for stadfesting og avtale om arbeider/ekstraarbeider ved vinduslift.

Dato	Besøkstid	Sameier	Inngang	Leilighet form	Leilighet nr.	Leilighet type	Notat
	ca klokkeslett	navn					
Tirsdag 02.02.21	10:00	Halvorsen	V14 D	ett plan	1	A3	
Tirsdag 02.02.21	10:30	Lunde	V14 D	ett plan	2	A3	
Tirsdag 02.02.21	11:00	Sandven	V14 D	to plan	3	C1	
Tirsdag 02.02.21	11:30	Lonning	V14 D	to plan	4	C1	
Tirsdag 02.02.21	12:00	Koppernæs	V14 E	to plan	5	C1	
Tirsdag 02.02.21	12:30	Synnerborn	V14 E	to plan	6	C1	
Tirsdag 02.02.21	13:00	Reine	V14 E	to plan	7	C1	
Tirsdag 02.02.21	13:30	Bugge	V14 E	ett plan	8	A1	
Tirsdag 02.02.21	14:00	Due	V14 A	ett plan	9	B2	
Tirsdag 02.02.21	14:30	Grøtnes	V14 B	ett plan	10	A4	
Tirsdag 02.02.21	15:00	Bendiksen	V14 B	ett plan	11	A1	
Tirsdag 02.02.21	15:30	Heen	V14 B	ett plan	12	A1	
Onsdag 03.02.21	10:00	Aavatsmark	V14 C	ett plan	13	B3	
Onsdag 03.02.21	10:30	Thoresen	V14 D	ett plan	14	B1	
Onsdag 03.02.21	11:00	Getz	V14 E	ett plan	15	D	
Onsdag 03.02.21	11:30	Hamre	V14 E	ett plan	16	E	
Onsdag 03.02.21	12:00	Sæther	V14 B	ett plan	19	B2	
Onsdag 03.02.21	12:30	Askvig	V14 B	ett plan	22	D	
Onsdag 03.02.21	13:00	Varre	V14 B	ett plan	23	B2	
Onsdag 03.02.21	13:30	Steen	V14 C	ett plan	11 + 12	B2 + A2	
Onsdag 03.02.21	14:00	Pettersen	V14 B	ett plan	17 + 18	B2 + A2	

Vær forberedt på at det kan bli noe forskyvninger i tiden.

Ved fravær prøv å gjøre avtale og/eller bytte med nabo.